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Heutiger Termin 

•  Veranstalter 

•  Lernziele & Organisatorisches 
•  Anmeldung/Unterschrift 
•  Rollen 
•  Ablauf der Veranstaltung 
•  Scheinkriterien 

•  Projektinhalt 
•  Kunde & sein Produkt 

•  Erwartungen 
•  Vorkenntnisse 

•  Einführung in Projektmanagement 



Veranstalter 
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Veranstalter 

•  Robert Tolksdorf 
•  E-Mail: tolk@ag-nbi.de  
•  Homepage: http://www.robert-tolksdorf.de/  
•  Büro: Königin-Luise-Str. 24-26, 1.OG, Raum 119 
•  Sprechstunde: über die Webseite 

http://user.cs.tu-berlin.de/~tolk/sprechstunde/ 
vereinbaren 

•  Markus Luczak-Rösch 
•  E-Mail: markus.luczak-roesch@fu-berlin.de 
•  Homepage: http://www.markus-luczak.de 
•  Büro: Königin-Luise-Str. 24-26, 1.OG, Raum 118 
•  Sprechstunde: Di. 15-17h (bestenfalls Termine per Mail) 



Lernziele  ein wenig Berufspraxis  



6 AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

Lernziele 

•  Industrieprojekt planen und durchführen 

•  kein internes Projekt, sondern realer Kunde 

•  keine wohl definierten Arbeitspakete vorgegeben 

•  Projektleiter und Teilprojektleiter stellen Teilnehmer 
selbst 

•  Anforderungsanalyse, Angebotserstellung, Planung, 
Projektsteuerung von Teilnehmern selbst durchzuführen 

•  Anwendung von Web-Technologien (Semantic Web, 
XML, Web Services) 



Organisatorisches  Anmeldung  
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Anmeldung 

•  Eintrag in die Mailingliste 
•  https://lists.spline.inf.fu-berlin.de/mailman/listinfo/nbi_pj_xml  

•  wer:  alle 
•  wann:  spätestens heute  

•  Unterschrift auf der Teilnehmerliste 
•  wer:  alle 
•  wann:  jetzt 

•  alle Infos auf der Projektwebseite 
•  http://blog.ag-nbi.de/2010/08/27/kundenprojekt-web-

technologien/  



Organisatorisches  Rollen  
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Rollen 

1. Kunde = Auftraggeber   T-Systems Multimedia 
Solutions 

2. Projektmitarbeiter = Auftragnehmer  
Kundenprojektteilnehmer (Studenten) 

3. Koordinatoren/Berater = Abteilungsleiter  
Veranstalter 
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1. Auftraggeber =  
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2. Auftragnehmer 

1-2 Projektleiter 

Projektmitarbeiter 

n Teilprojektleiter 

… 
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Projektleiter 

•  Pflichten 
•  verantwortlich/Ansprechpartner für Gesamtprojekt 
•  Verantwortlich für das Projektteam  
•  verantwortlich für das Angebot 
•  verantwortlich für Zwischen-/Endpräsentationen 

•  Beachte: verantwortlich für etwas zu sein, bedeutet 
nicht es alleine machen zu müssen! 
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Projektleiter 

•  Rechte 
•  darf Teilprojektleiter benennen/auswählen 
•  darf zusammen mit Teilprojektleitern Personalplanung 

machen 
•  darf Aufgaben an alle delegieren  
•  darf Projektberichte von Teilprojektleitern und Mitarbeitern 

abzeichnen 
•  darf deren individuelle Leistungen bewerten 
•  darf Abteilungsleiter bei Problemen konsultieren 
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Teilprojektleiter 

•  Pflichten 
•  verantwortlich/Ansprechpartner für mind. ein Arbeitspaket 
•  Verantwortlich für das Sub-Team 
•  muss Arbeitsbericht schreiben und vom Projektleiter 

abzeichnen lassen 

•  Rechte 
•  darf Aufgaben an Mitarbeiter seines Teilprojektes 

delegieren  
•  darf Arbeitsberichte von Mitarbeitern seines Teilprojektes 

abzeichnen 
•  darf deren individuelle Leistung bewerten 
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Projektmitarbeiter 

•  Aufgaben 
•  Anforderungsanalyse & Angebotserstellung  
•  Planung, Leitung & Durchführung 

•  Rollen (Auszug) 
•  Projektleiter & Teilprojektleiter 
•  Software-Architekt 
•  Entwickler 
•  Tester  
•  Autor der Dokumentation  
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3. Berater = Veranstalter 

•  kurze Einführung in die Praxis der Projektleitung 

•  stehen den Teilnehmern (und insbesondere dem 
Projektmanagement) als Berater zur Seite 

•  beraten bei technischen Fragen bzgl. Semantic Web, Web 
2.0, XML, Web Services und der Software-Architektur 

•  beraten und vermitteln bei Konflikten im Projekt und mit 
dem Kunden 

•  interessieren sich NICHT für Programmierdetails 



Organisatorisches  Ablauf 
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Anfangsablauf 

Auftragnehmer (Projekt) Auftraggeber 

Anforderungsanalyse 

Angebot 
Aufwands-
schätzung 

Auftrag 

Projektstart 
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Termine 
20.10.10 (Mi.) Einführung/ 

Organisato-
risches 

-  allgemeine Einführung 
-  Einführung in das Projektmanagement 

22.10.09 (Fr.) -  Bewerbung des Projektleiters/der Projektleiter 
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Termine 
20.10.10 (Mi.) Einführung/ 

Organisato-
risches 

-  allgemeine Einführung 
-  Einführung in das Projektmanagement 

21.10.10 (Do.) -  Bewerbung des Projektleiters/der Projektleiter 

27.10.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

Erstkontakt mit Kunden 
-  Koordination und Vorbereitung des Termins (Projektleiter)  
-  Präsentation des Problems (Kunde) 12:00 Uhr 
-  Anforderungsanalyse – Teil 1 (alle Projektteilnehmer & 
Kunde) 
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Termine 
20.10.10 (Mi.) Einführung/ 

Organisato-
risches 

-  allgemeine Einführung 
-  Einführung in das Projektmanagement 

22.10.10 (Fr.) -  Bewerbung des Projektleiters/der Projektleiter 

27.10.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

Erstkontakt mit Kunden 
-  Koordination und Vorbereitung des Termins (Projektleiter)  
-  Präsentation des Problems (Kunde) 12:00 Uhr 
-  Anforderungsanalyse – Teil 1 (alle Projektteilnehmer & 
Kunde) 

03.11.10 (Mi.) Angebotserstellung 
-  Anforderungsanalyse – Teil 2 (alle Projektteilnehmer, 
Koordination durch Projektleiter) 
-  Arbeit an dem Angebot & Erstellung der endgültigen Version 
-  Präsentation des Angebots gegenüber den Veranstalten  
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Termine 
20.10.10 (Mi.) Einführung/ 

Organisato-
risches 

-  allgemeine Einführung 
-  Einführung in das Projektmanagement 

22.10.10 (Fr.) -  Bewerbung des Projektleiters/der Projektleiter 

27.10.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

Erstkontakt mit Kunden 
-  Koordination und Vorbereitung des Termins (Projektleiter)  
-  Präsentation des Problems (Kunde) 12:00 Uhr 
-  Anforderungsanalyse – Teil 1 (alle Projektteilnehmer & 
Kunde) 

03.11.10 (Mi.) Angebotserstellung 
-  Anforderungsanalyse – Teil 2 (alle Projektteilnehmer, 
Koordination durch Projektleiter) 
-  Arbeit an dem Angebot & Erstellung der endgültigen Version 
-  Präsentation des Angebots gegenüber den Veranstalten  

10.11.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

-  Präsentation des Angebots gegenüber dem Kunden 
(Projektleitung) 
-  Entscheidung über Erteilung des Auftrags (Kunde) 
-  Kick-Off Meeting & Unterzeichnung des Angebots! (Kunde 
& Projektleitung) 
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Termine 
20.10.10 (Mi.) Einführung/ 

Organisato-
risches 

-  allgemeine Einführung 
-  Einführung in das Projektmanagement 

22.10.10 (Fr.) -  Bewerbung des Projektleiters/der Projektleiter 

27.10.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

Erstkontakt mit Kunden 
-  Koordination und Vorbereitung des Termins (Projektleiter)  
-  Präsentation des Problems (Kunde) 12:00 Uhr 
-  Anforderungsanalyse – Teil 1 (alle Projektteilnehmer & 
Kunde) 

03.11.10 (Mi.) Angebotserstellung 
-  Anforderungsanalyse – Teil 2 (alle Projektteilnehmer, 
Koordination durch Projektleiter) 
-  Arbeit an dem Angebot & Erstellung der endgültigen Version 
-  Präsentation des Angebots gegenüber den Veranstalten  

10.11.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

-  Präsentation des Angebots gegenüber dem Kunden 
(Projektleitung) 
-  Entscheidung über Erteilung des Auftrags (Kunde) 
-  Kick-Off Meeting & Unterzeichnung des Angebots! (Kunde 
& Projektleitung) 

17.11.10 
- 09.02.11 

Durchführung 
(Projektarbeit) 

-  Projektrealisierung mit Meilensteinen 
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Termine 
20.10.10 (Mi.) Einführung/ 

Organisato-
risches 

-  allgemeine Einführung 
-  Einführung in das Projektmanagement 

22.10.10 (Fr.) -  Bewerbung des Projektleiters/der Projektleiter 

27.10.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

Erstkontakt mit Kunden 
-  Koordination und Vorbereitung des Termins (Projektleiter)  
-  Präsentation des Problems (Kunde) 12:00 Uhr 
-  Anforderungsanalyse – Teil 1 (alle Projektteilnehmer & 
Kunde) 

03.11.10 (Mi.) Angebotserstellung 
-  Anforderungsanalyse – Teil 2 (alle Projektteilnehmer, 
Koordination durch Projektleiter) 
-  Arbeit an dem Angebot & Erstellung der endgültigen Version 
-  Präsentation des Angebots gegenüber den Veranstalten  

10.11.10 (Mi.) 
Treffen mit 

Kunden 

-  Präsentation des Angebots gegenüber dem Kunden 
(Projektleitung) 
-  Entscheidung über Erteilung des Auftrags (Kunde) 
-  Kick-Off Meeting & Unterzeichnung des Angebots! (Kunde 
& Projektleitung) 

17.11.10 
- 09.02.11 

Durchführung 
(Projektarbeit) 

-  Projektrealisierung mit Meilensteinen 

16.02.11 (Mi.) Abschluss -  Abschlusspräsentation 
-  Endscheidung über Projektabnahme (T-Systems MMS) 
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Ablauf der Projektrealisierung 

•  feste Termine zwischen 20.10.10 – 16.02.11  
•  Treffen jeweils Mittwoch, 10:15-13:45 Uhr 

•  je nach Bedarf gemeinsames Plenum 
•  anschließend Arbeitstreffen 

•  Betreuer zwischen 10:00-12:00 anwesend 



Organisatorisches  Scheinkriterien  
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Scheinkriterien (für alle) 

•  Gesamtprojekt erfolgreich 

•  aktive Mitarbeit am Gesamtprojekt als  
•  Projektleiter 
•  Teilprojektleiter 
•  Mitarbeiter: Software-Architekt, Entwickler oder Tester 

•  auch mehrere Rollen gleichzeitig möglich 

•  Rollen müssen mit Projekt- bzw. Teilprojektleiter 
vereinbart werden 
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Scheinkriterien (für alle außer Projektleiter) 

•  Wöchentliche Arbeitsberichte 
•  kurze stichpunktartige Berichte  

•  Was habe ich in der vergangenen Woche in dem Projekt 
geleistet? 

•  jeweils montags per Mail an Projektleitung & Betreuer 
schicken 

•  Abschluss-Arbeitsbericht  
•  ca. 1 Seite Zusammenfassung über den persönlichen 

Beitrag zum Gesamtprojekt 
•  muss vom Projekt- und Arbeitspaketleiter abgezeichnet 

werden (wird sonst nicht akzeptiert) 
•  muss von Projekt-/Teilprojektleiter bewertet werden 
•  Abgabe des Abschluss-Arbeitsberichts: 11.02.2011 

•  Vorlage für Berichte (ab nächster Woche) auf der Projekt-
Webseite: 
http://blog.ag-nbi.de/2010/08/27/kundenprojekt-web-
technologien/  
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Scheinkriterien (für Projektleiter) 

•  Wöchentliche Arbeitsberichte 
•  kurze (stichpunktartige) Berichte 
•  jeweils montags per Mail an Betreuer schicken 

•  Abschluss-Arbeitsbericht  
•  ca. 1 Seite Zusammenfassung über persönlichen Beitrag zum 

Gesamtprojekt 

•  Bewertung 
•  Bewertung der Beiträge von Mitglieder des jeweiligen Teams 
•  alle Bewertungen sollen bis zum 17.02.11 an die Betreuer 

geschickt werden 

•  Vorlage für Berichte (ab nächster Woche) auf der 
Webseite: 
http://blog.ag-nbi.de/2010/08/27/kundenprojekt-web-
technologien/  



Projektinhalt  Kunde & sein Problem 
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T-Systems Multimedia Solutions GmbH 

•  100% Tochter von T-Systems 
•  Ziele 

•  Einsatz von Linked Data evaluieren 
•  Referenzimplementierung für Datenhosting aufbauen 
•  Beispielanwendung für Datennutzung 
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Das Problem (soweit bekannt) 

•  Es gibt Datenportale wie z.B. http://data.gov.uk/, auf 
denen öffentliche (eGovernment) Daten als Linked Data 
publiziert werden. Dahinter stehen Technologien wie 
Triple Stores, SPARQL Endpoints und Mechanismen zur 
Extraktion der Daten aus „legacy“ Datenquellen wie 
relationalen Datenbanken. Wie sieht eine 
Referenzinfrastruktur aus, mit der man ein solches 
Datenhosting realisieren kann und wie greifen 
Anwendungen (oder Apps?) auf diese Daten zu? 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 



Erwartungen  Vorkenntnisse & erste Aufgaben 
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Was wird von Ihnen erwartet? 

•  notwendige Vorkenntnisse 
•  z.B. Java, PHP 
•  Grundlagen von Netzbasierten Informationssystemen 

•  insbes. RDF, Linked Data, SPARQL 

•  Durchführung einer Anforderungsanalyse 
•  Aufgabenstellung nur ungenau vorgegeben 
•  Anforderungsanalyse muss zusammen mit T-Systems MMS 

erarbeitet werden (per Skype, Mail) 

•  Spezialkenntnisse 
•  Notwendige technologische Kenntnisse 

müssen Sie sich selbst  
(oder in Teams) aneignen 



36 AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 

Gretchenfrage 

•  Wer möchte Projektleiter werden? 
•  22.10. – kurze Bewerbung per E-Mail an  

•  luczak[at]inf.fu-berlin.de & tolk[at]ag-nbi.de 

•  Gesprächsrunde mit allen Bewerbern am Montag (25.10.) 
zwischen 9:30-10:15 in der Königin-Luise-Str. 24-26, 
Raum 118 (1.OG)  

•  es werden 1-2 Projektleiter bestimmt 
•  Auswahlgremium: R. Tolksdorf & M. Luczak-Rösch 

•  Wer möchte Teilprojektleiter werden? 
•  Bewerbung an Projektleiter 
•  Empfehlung: Entscheidung nach der Anforderungsanalyse 
•  Auswahlgremium: Projektleiter 
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Erste Aufgaben  
(für diese und nächste Woche) 

•  alle 
•  Welche Rolle möchten Sie im Projekt spielen?  
•  an der Anforderungsanalyse aktiv teilnehmen 
•  Informieren Sie sich genau über Linked Data und die 

Möglichkeiten Daten als Linked Data zugänglich zu machen 
wie auf http://www.data.gov/ oder http://data.gov.uk/  

•  Freitag 22.10 
•  Bewerbung für Projektleiter abschicken 

•  Montag 25.10. 
•  9:30-10:15 Bewerbungsgesprächsrunde für Projektleiter 
•  Benennung der Projektleiter 

•  Projektleiter 
•  Erstkontakt mit Kunden moderieren 
•  Anforderungsanalyse vorbereiten & moderieren 
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Mittwoch, 27.10. (nächste Woche) 

•  Erstkontakt mit Kunden 
•  kurze Vorstellung des Kunden 
•  Vorstellung des Problems/der Aufgabe 

•  Aufgaben der Projektmitarbeiter 
•  Sammeln der Informationen zur Anforderungsanalyse/ 

Angebotserstellung 

•  Aufgaben der Projektleitung 
•  Moderation des Treffens 
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War es das? 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 
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Ihr Team ist größer als erwartet 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 
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Zusatzaufgabe heute 12:15 

•  Skype-Konferenz mit Posen 

•  lernen Sie Ihre entfernten Mitstreiter kennen 
•  kurze Vorstellung mit Namen 

•  Posen hat bereits einen Projektleiter 
•  Notieren Sie seine Mailadresse und beginnen Sie frühzeitig 

(koordiniert!!!) die Kooperation 
•  Wann arbeiten die Studierenden dort? 
•  Wie viel? 
•  … 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 
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Aufgabe für die Projektplanung 

•  finden Sie geeignete Arbeitspakete, so dass Posen und 
Berlin gemeinsam zum Gesamtergebnis beitragen 
•  berücksichtigen Sie Skills (auch Sprache!) 
•  berücksichtigen Sie Kommunikationsaufwand 
•  berücksichtigen Sie Abhängigkeiten 

•  wenn Meilensteine präsentiert werden ist Posen remote 
dabei 
•  präsentieren Sie in Englisch 

AG Netzbasierte Informationssysteme http://www.ag-nbi.de 


